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说  明
 
为了服务学校合同的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，徐州工程学院合同管理办公室制定了《徐州工程学院合同（示范文本）》（简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
《示范文本》通用合同条款是合同当事人根据相关法律法规的规定，就项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
（三）专用合同条款
《示范文本》专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同项目内容的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”。
4.合同专用条款有专门约定的内容以专用条款为准，专用条款没有约定的内容以通用条款为准。专用和通用条款都没有约定的内容以现行国家法律法规规定的内容和国家规范标准为准。
二、《示范文本》的适用范围
（一）合同当事人可结合项目的具体情况，选择适当的《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和具体协商的内容细化专用条款，藉此承担相应的法律责任及合同权利义务。
（二）本《示范文本》具体名称为《特许经营BOT合同示范文本》。
（三）《特许经营BOT合同示范文本》合同协议书共计8条，主要包括：项目概况（名称、地点、内容）、项目期限、项目质量标准、项目价款（总价、价格形式、付款条件、履约保证金）、项目代表（甲方代表及乙方代表）、项目签约时间、合同份数、合同必要附件等。
（四）《特许经营BOT合同示范文本》通用合同条款共计五章34条，主要包括：第一章项目特许权（内容，期限，前提条件，转让、担保或出租）；第二章项目建设（承包方式、投融资、质量、资料、前期准备、期限、变更、验收、审计、双方建设期权利义务）；第三章项目运营（设施设备所有权、标准、监督、临时接管、管理费）；第四章项目移交（移交内容、程序、移交后质保）；第五章合同一般规定（双方一般义务、违约责任、合同解除、争议解决、合同生效等）。
 

第一部分 合同协议书
 
甲方：徐州工程学院
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，本着自愿、平等的原则，甲、乙双方经友好协商，为明确各方在项目实施过程中的权利、义务，特订立本合同，以资共同遵守。具体约定如下：
1项目概况
1.1项目名称：徐州工程学院智能电动自行车充电站建设运营服务外包。
1.2项目地点：徐州工程学院中心校区、东校区各指定地点，未经许可不可私自拓展区域。
2项目期限
2.1项目特许经营期限：60月，即   年  月 日至2029年1月10日（含建设期）。
2.2项目建设期限：2023 年  月  日至20  年  月  日。
2.3项目第一年运营期限：2023 年  月  日至2025年1月10日（含建设期）。
3项目质量标准
3.1项目建设质量标准：验收合格：国家标准。
3.2项目移交后质保期：1年。
4项目价款
4.1项目运营前投资总额：￥      元；人民币整。
4.2项目年度运营管理费：每年按实结算，具体内容由专用条款（项目付款条款）约定。
4.3项目价格形式：其他价格形式：详见合同专用条款。
4.4运营管理费支付方式：其他：详见合同专用条款。
4.5履约保证金：乙方需要交纳，详见合同通用条款。
5合同代表
5.1甲方指派王宏成同志为甲方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：15005201831。
5.2乙方指派     同志为乙方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：    。
5.3甲方联系邮箱：           ；乙方联系邮箱：          。
5.4 甲方承办部门名称：后勤管理处（后勤服务中心）
6合同签约地点和时间
6.1签约地点：徐州工程学院。
6.2签约时间：   年   月   日。
7合同份数
7.1本合同一式柒份, 具有同等法律效力。
7.2甲方执伍份（承办部门、归口管理部门、采购部门（招标办）、财务处、合同管理办公室各一份），乙方执贰份。
8合同附件：详见专用条款附件。
	甲方： 徐州工程学院 
甲方（盖章）： 
住所： 江苏省徐州市云龙区丽水路2号 
法定代表人或委托代表人签字：  
开具增值税专用发票相关信息： 
单位名称： 徐州工程学院 
单位地址： 江苏省徐州市云龙区丽水路2号 
税务识别号： 12320300466543365U 
开户银行： 中国建设银行徐州分行云龙支行 
银行账号： 32001718136052504164 
单位电话： 0516-83689763
	乙方：  
乙方（章）： 
住所：
法定代表人姓名： 
法定代表人或委托代表人签字： 
开户银行： 
账号：  
税务登记号： 
电话：


第二部分 合同通用条款
第一章   项目特许权
1项目特许权内容
1.1本项目采取“BOT”（建设—运营—移交）运作方式，即乙方在项目合作期限内负责本项目的投融资、建设、运营、维护，并在项目合作期限结束时将与本项目有关的包括但不限于建筑物、设施设备、经营权、收益权、无形资产等资产无偿移交甲方或甲方指定的其他机构。
1.2在合作期限内，甲方特许乙方独占排他享有投融资、建设、运营、维护及移交特许权。
1.3在合作期限内，甲方保证根据本合同授予乙方的特许权专属于乙方，甲方确保特许权的任何部分不再授予其他方。
1.4乙方特许权包括以下内容：
1.4.1项目建设管理权；
1.4.2项目运营管理权、收益权；
1.4.3与项目运营有直接关系的其他设施的管理权、经营权。
2项目特许权期限
2.1本项目特许权期限为甲乙双方在合同中约定的合作期限。
2.2本项目特许权期限分为项目建设期和运营期两个阶段。
2.3建设期：建设期为本项目开工之日起至本项目全部项目验收合格之日止。建设期不得超过本合同约定的期限。
2.4运营期：运营期为固定期限。因乙方原因导致建设期拖延，经营期不得延长，因此导致乙方实际运营期减少的责任由乙方自行承担。乙方必须按照本合同约定的方式和数额开始支付相应管理费用。
2.5合作期限的延长：在法律允许的范围内，项目合作期限内发生如下非乙方应当承担风险而导致乙方损失的情形下，乙方可以请求延长项目合作期限。
2.5.1因甲方原因导致乙方延误履行义务并受到损失的；
2.5.2因不可抗力或行政主管部门原因导致乙方延误履行义务并受到损失的；
2.5.3经双方同意且在合同中约定的其他事由。
2.5.4需特别指出的是：如因上述情况2.5.1乙方寻求延长合作期限并获得甲方书面认可的，乙方不得再以任何理由要求甲方承担违约责任或赔偿其损失。
2.6合作期限的终止：发生以下情形时，本项目期限结束。
2.6.1本合同约定的项目合作期限届满时；
2.6.2本合同提前终止时，本项目合作期限提前结束。项目提前结束后，双方应按照本合同关于违约条款、单方解除合同条款和项目移交条款中的约定处理。
3项目特许权前提条件
3.1前提条件：乙方必须具备以下条件才能依据本合同获得特许权。
3.1.1乙方承诺其在签订合同时具备实施特许经营项目所需的必要资质、人员、技术及设备等。
3.1.2乙方承诺其在签订合同时已完成建设特许经营项目所必须的资金筹措工作，并将相关资金证明作为合同附件。
3.1.3本合同生效后，乙方已根据项目合同中有关履约保证金的规定向甲方提交保证金。
3.1.4本合同生效后，乙方已根据本合同中有关保险的规定购买保险，且保单已经生效，并将相应保单复印件提交甲方备案。
3.1.5本合同生效后，乙方已根据项目木合同中有关规定签订工程建设合同、货物采购合同等，并将相应合同复印件提交甲方备案。
3.1.6如特许经营项目需要获得行政主管部门审批的，乙方业已履行完毕相关手续并获得批准。
3.2前提条件的豁免：上述前提条件甲方享有豁免权。但，无论是全部或部分的豁免，乙方均应获得甲方出具的书面豁免文件。根据实际情况，甲方有权要求乙方提供相应的担保条件后，才提供相应豁免。
3.3未满足前提条件的后果：如乙方未能满足上述任一前提条件，即使本合同业已签订生效，甲方依然有权单方面取消特许授权，终止合作。
3.3.1因乙方未满足前提条件而导致合同终止的，乙方承担全部责任和损失。
3.3.2甲方选择终止合作时，有权向乙方主张一定的经济赔偿，但经济赔偿的额度应与甲方因此受到的损失相匹配，并符合我国《民法典》关于损害赔偿的规定。
4项目特许权的转让、担保或出租
4.1特许权转让
4.1.1未经甲方书面同意，乙方依据本合同享有的特许权不得转让给第三人。
4.1.2经甲方书面同意，乙方可将依据本合同享有的特许权转让给第三人。但是，特许权受让方必须承认本合同并按本合同承担相应的义务。
4.1.3乙方应当向甲方提供受让方承诺严格按照本合同规定的履行义务和享受权利的书面文件原件。
4.1.4乙方与受让方签订的转让合同中，受让方对乙方承担的义务，不得少于本合同中规定的乙方义务。
4.2特许权担保或出租：未经甲方书面同意，乙方不得将依据本合同享有的特许权用于担保或出租。
第二章  项目建设
5.项目建设承包方式
5.1承包方式：本项目建设为交钥匙工程，乙方包工包料、包施工（安装）、包安全、包质量、包验收。
5.2承包范围：乙方负责项目的制作、运输、装卸、施工（安装）并验收合格交付运营。
5.3承包范围解释：尽管有本合同5.2项的规定，但未包含在本合同5.2项或附件所列明的工程范围内的，与本合同5.2项或附件所列明的乙方承包的工程相连、相关或相通的工程或工作，在合理的理解和公允的判断下应由乙方完成的，乙方应当完成。
6项目建设投资
6.1投资价款说明：乙方投资价款为固定价格，包括乙方完成其承包范围内全部工程内容及工作所需要的人工费、材料费、机械费、燃油费、措施费、管理费、保险费、利润、税金及一切不可预见费用等。
6.2投资风险说明：乙方已充分考虑施工期间各类风险，任何因市场人工、材料、机械运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而起的乙方的实际支出的增减，均属于乙方自身经营风险。但，乙方应确保运营前一次性投资不得低于合同约定的投资款。
6.3投资额审计：乙方确保运营前一次性投资总额不得低于本合同约定的数额。甲方有权对乙方的投资总额进行审计，具体程序详见本合同通用条款13条。
6.3.1如审计投资额少于本合同约定的运营前一次性投资总额，乙方有义务直接向甲方支付相应差额。
6.3.2除甲方原因导致乙方的实际支出增加外，如审计投资额高于本合同约定的运营前一次性投资总额，乙方自行承担相应增加价款，不得向甲方要求支付或申请合作延期。
6.4后续投资：在项目运营期间，乙方有权根据项目运营需要进行后续投资建设并报甲方备案。但，相应投资建设不得侵害本合同目的的实现，不得违反现行法律规定，不得影响甲方正常工作秩序。否则，甲方有权予以制止，乙方拒绝整改的，甲方有权单独解除合同。
7项目建设融资
7.1项目建设是否融资由乙方自行决定，但乙方应当确保本合同约定的运营前一次性投资总额不受影响。
7.2乙方采取融资建设的，应当以除本项目之外的自有财产和条件为融资提供担保。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将依据本合同获得的任何权利、财产等为融资提供担保。
7.3乙方不得以任何形式将依据本合同获得的任何权利、财产等为其他第三人提供担保。
7.4若因融资需要，乙方引入财务投资人投资本项目的，乙方自身的股权变动不影响乙方对本项目应当承担的全部履约责任，且乙方应当及时将相应融资方案和自身变更情况告知甲方。
8项目建设质量
8.1乙方保证其建设项目在使用寿命期内能正常使用。
8.2乙方保证其建设项目符合国家有关行业质量评定标准和符合本合同约定的标准。
8.3乙方保证其建设项目符合甲方采购（招标）文件的要求以及乙方报价（投标）文件作出的承诺。
8.4乙方保证其建设项目在最终验收后，对由于乙方自身设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
8.5乙方保证其建设项目中的隐蔽工程必须经甲方检查签章后，方可进行下一道工序。
8.6乙方保证其建设项目符合环保要求，装修完成后室内甲醛含量符合国家标准，无明显刺激性味道。
9项目建设材料（设备）
9.1除合同约定的甲方提供的甲供材料外，本工程所需的材料和工程设备由乙方负责采购、运输和保管。
9.2乙方必须保证材料、设备满足合同约定的质量标准，若发现材料（设备）与和合同约定数目、规格不符合时，应由乙方无条件补齐或调换，由此增加的费用和(或)工期延误由乙方承担。在进场日期以后发现其他未抽检材料（设备）与合同约定数目、规格不一致的，也不能排除乙方对此的保证责任。
9.3乙方负责以合理的包装，保障材料（设备）符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的毁损、划伤、擦伤、碰伤等损坏，由乙方负责。包装费由乙方承担。
9.4乙方负责将材料（设备）送到项目建设地点，乙方负责运费及装卸。
9.5乙方材料设备进场后，必须向甲方提供供货清单、出厂合格证、检测报告、使用说明等全套资料壹份。
9.6甲方有权对乙方已具有合格证明的材料、工程设备进行再次检验。如经甲方（或甲方指定的监理工程师、检测鉴定单位）检验或试验不合格，乙方应无条件撤回并承担检验或试验费用。
9.7本合同项下材料（设备）的保管事宜由乙方负责。
9.8本合同项下材料（设备）的保险事宜由乙方负责。
9.9如乙方材料（设备）必须通过政府职能部门的检测才能使用，乙方负责进行检测和费用。
9.10 如本合同项下材料（设备）涉及相应的安装调试，乙方应当负责安装调试，直至符合合同约定要求。
10项目建设前期准备
10.1鉴于本合同签订时甲乙双方尚未确定项目建设的具体施工图纸及相应技术方案。因此，乙方应于本合同签订生效后立即进场与甲方进行技术会商，并根据会商结果组织、开展施工图设计。乙方设计完毕后，应当及时将相关文件提报甲方审核。甲方审核确认后，乙方根据相应修改意见出具最终施工图纸和编制施工组织计划和技术方案，并由双方代表签字确认。项目建设验收以双方签字确认的最终施工图纸为准。
10.2关于乙方提交最终施工图纸、标价工程量清单和施工组织计划的具体期限由双方在专用条款中予以明确约定。
10.3乙方应当根据项目建设现场实际情况编制具体施工组织计划和技术方案。但是，甲方负责的施工不包含采购中应当由乙方施工的部分，如发现乙方将本应由其自身承担的施工部分交由甲方承担，在最终审计投资额时应该扣除该部分费用。
10.4乙方进场施工前应对甲方原有建筑物及设施设备进行核查，提出整改意见，进行工程交接。未提出整改意见或整改完毕、交接工程后，乙方在实际施工中再提出相应工程存在问题的，甲方将不予承认，责任由乙方自行承担。
10.5乙方必须确保严格按照现场情况进行施工，确保原有工程不受影响。除施工图纸中明确需要改变的情形外，如乙方确需改变甲方原有建筑物及相关设施设备的，乙方应当获得甲方的书面同意。否则，甲方有权要求乙方恢复原状并赔偿损失。
10.6如乙方在项目建设过程中不具备诸如可行性研究、勘察、设计、施工、监理、跟踪审计等资质和人员，乙方可自行委托具有资质的单位进行上述工作。但，乙方必须确保以下几点：
10.6.1乙方自行承担委托上述工作所发生全部费用。该费用可计入投资总额，但应当经过审计确认且不得超过正常市场价格。
10.6.2乙方确保与上述单位签订的合同所约定的义务不低于本合同约定的标准；
10.6.3乙方确保上述单位指定有资质的、合格的人员进行相应工作，并由乙方加强管理。
10.6.4乙方在上述单位及其人员未能履行本合同约定的义务时，直接向甲方承担违约责任。不得以第三方行为为由向甲方提出任何抗辩。
10.6.5乙方应当在上述单位进场前将有关合同、协议、资质资料及人员信息报送甲方备案。
11项目建设期限
11.1乙方应按照本合同约定期限进行生产、进场、设计、施工和验收，否则视为违约。
11.2若乙方按约定的期限内未完工，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。
11.3因非乙方原因（如不可抗力、甲方原因、法律变更的原因等）造成乙方不能正常履行合同义务的，乙方应以书面形式提出延期申请，工期予以顺延。否则，甲方不承担相关责任，工期不予顺延。
11.4因乙方原因造成工程延误的，工期不予顺延。乙方在支付逾期履行违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。
12项目建设变更
12.1项目建设应当以甲乙双方签字确认的施工图纸进行施工，尽量减少变更。确需变更的，应由甲乙双方共同签字确认。
12.2由甲方原因导致的建设变更，在甲方书面通知乙方时，乙方可以进行。增加费用计入投资总额。
12.3由乙方提出的变更申请，必须得到甲方书面签证确认后，乙方才可以进行。增加费用计入投资总额。
12.4项目建设中乙方不得擅自对原设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担。因此延误的工期不予顺延，增加的费用不予计入投资总额。
12.5在出现由于乙方审查甲方采购资料不全而导致建设内容不包含在乙方报价的情况下，乙方承诺相关风险由乙方自己承担，不会据此向甲方提出新的变更和计入投资总额的要求。即乙方完全地、严格地、实质性地理解甲方采购文件、图纸、纪要及其他资料所显示的全部采购内容。
12.6合同履行过程中，如出现变更（包含项或量），无论该变更是否被包含在采购范围内，乙方应首先按甲方指示完成变更内容。
12.7上述变更的费用按本合同约定的标准计算。如有需要，甲乙双方可签订补充协议确定变更相关内容。              
13项目建设验收
13.1乙方应确保项目达到国家验收规范标准（合格），确保满足甲方要求，确保项目验收一次通过。
13.2初步验收：乙方工程施工完毕，认为工程具备验收条件时，乙方应7日内申请甲方共同进行初步验收。双方进行初步验收时，应根据本合同约定的质量标准、承包内容和设计变更的内容，对工程的数量、内容进行初步验收。双方进行初步验收的主要目的在于检查工程主要外观、数量等方面。甲方向乙方提供初步验收证明，但初步验收证明只作为乙方最终验收的初步证明，并不作为最终验收的唯一依据。
13.3整改期：乙方对甲方在初步验收时提出的有关工程质量和工程数量方面的问题，应及时完成整改和增补，并通知甲方进行复验（最终联合验收）。
13.4最终验收：整改完毕后，如工程使用正常，乙方应在7日内申请甲方进行最终联合验收，按要求向甲方提供所有验收资料，包括施工图纸、竣工图纸（注明变更出处）、文件等技术文档等，并对真实性负责。上述资料是甲方考核乙方履约情况的重要依据。
13.5甲方在接到乙方复验申请后与乙方进行联合验收，由于乙方原因引起的验收不合格，损失乙方自负。在验收时，如有需要，甲方将对若干乙方已施工部分进行破坏性检验，若发现乙方没有按合同约定的品牌、规格、内在质量施工，甲方将不承担破坏性检验发生的费用，且乙方应按合同总价的30%承担惩罚性质量违约金。若破坏性检验结果表明乙方按合同约定要求施工的，则甲方承担相关费用。
13.6按本合同约定，根据乙方申请进行的甲乙双方联合验收的工作和结论不影响政府职能部门、行业专门机构和国家强制质检单位对本项目的验收工作，也不能免除乙方应尽的通过相关验收的义务。
13.7如本合同项下工程需要通过国家相关部门的官方验收，乙方负责相关手续及费用，结算不再调整。
13.8验收合格后不排除乙方对其工程潜在缺陷的全面保证责任。
13.9乙方应当积极配合甲方在7日内完成项目验收。如因乙方原因导致项目未通过验收的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。
14项目建设投资额审计
14.1验收合格后，乙方应30日内提出投资额审计申请，并附送齐备的结算材料（2套）。
14.2甲乙双方共同约定本合同需经甲方审计部门或有资质的第三方进行投资额审计，并委托甲方选定审计单位（工程造价咨询单位）。
14.3投资额审计工作以乙方提交全部结算资料（包括但不限于以下内容：竣工结算书及完整的结算资料等）后开始，因乙方原因导致甲方结算审计工作不能正常开展的，责任由乙方自行承担。
14.4根据甲方教育行业主管部门要求，本合同项下工程如需要进行复审的，乙方必须按相应规定执行。
14.5乙方投资额以审计结果为准，审计费支付执行徐州工程学院建设工程项目审计实施办法，由乙方承担。
14.6工程量计量程序：乙方在施工过程中提交的工程量计量报告仅供双方审计时参考，在未经甲方确认前不得直接作为最终审计依据。乙方最终工程量以审计确认的为准。
14.7工程量计量范围：①乙方完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量（且需甲方现场确认）；②由于标价工程量清单由乙方自行提供，所以清单漏项、缺项、工程量偏差不予调整；③设计变更和甲方以书面方式同意或确认的变更；④甲方合同承办单位现场签证确认的工程量（乙方完成甲方要求的合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量。
14.8项目建设投资额调整程序：甲乙双方在施工过程中提出的项目建设投资额调增(减)报告或其他涉及项目建设投资额变化的书面文件（包括计日工、变更签证、补偿证明及索赔要求等）仅供双方审计时参考，在未经甲方委托的第三方造价审计单位确认前不得直接作为最终审计依据。乙方不得以价款调整未能达成一致意见而影响其履约的义务，即不能影响工程的进度、质量等。乙方最终项目建设投资额调整以审计结算确认的为准。
14.9项目建设投资额调整范围：①合同签订后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化而引起的工程造价增减变化不予调整（如人工费调整）；②甲方确认的工程量增减引起的工程造价增减变化予以调整；③主要材料、工程设备价格变化不予调整。④非乙方原因导致的措施费予以调整。⑤其他各种补偿、赔偿、索赔及暂列金额以双方书面签字确认的签证或其他文件为准，没有书面文件的不予调整。上述内容双方发生争议的，以最终竣工结算价款为准。
14.10项目建设投资额调整方法：①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的综合单价。但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%，则增加工程量的项目综合单价适当调减，减少工程量项目综合单价适当调增；②已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和类似工程下浮率提出变更工程项目的单价，报甲方确认后调整。④因非乙方原因造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：除发生在工程实体中的模板及脚手架调整外，其余都不调整。
14.11项目建设投资额组价标准：①建设项目按照施工当月的《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》及施工当月造价信息按照类似工程下浮率提出新的综合单价，经甲方确认后作为结算的依据。②乙方采购项目建设相关设施设备，但造价信息没有相同或类似价格的，由双方会同审计单位共同市场询价确定。
14.12如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须工序，应包括在报价中。投资不调整。 
14.13除非另有变更洽商，任何组成项目建设投资额清单以外的而根据设计和规范必不可少项目，其价款均视为已经平均分摊在清单所列价款之内，不再单独计取。
14.14乙方具体施工前，乙方必须派员至甲方工地进行现场勘察，以便于制定施工方案。因乙方未能准确勘察现场而导致工程增加的费用，甲方将不予认可。
14.15乙方标价工程量清单中未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。审计时，此项目不得重新组价予以调整。
14.16因乙方原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，甲方不予计量。
14.17甲乙双方不论在何种场合对与工程计价有关的事项所给予的批准、证明、同意、指令、商定、确定、确认、通知和请求，或表示同意、否定、提出要求和意见等，均应采用书面形式，口头指令不得作为计价凭证。乙方办理上述书面文件时，应当严格遵循甲方有关归口职能管理部门制定工作程序和内容。
15项目建设期甲方权利义务
15.1甲方有权要求乙方项目建设符合本合同约定的标准，确保项目验收合格，能够正常使用。
15.2甲方有权安排项目管理或监理团队负责本项目建设的质量、进度、安全等方面管理，乙方应予以全面配合并以书面形式向甲方告知其工作程序和职权。
15.3甲方有权按照相关部门制定的监督程序，履行监督管理职能，负责组织验收并进行审计。
15.4甲方有义务提供电力、用水及网络的接驳点（接驳及使用费用由乙方自行承担）。
15.5甲方有义务按照本合同的约定提供项目实施所必要的用地使用权。
16项目建设期乙方权利义务
16.1乙方应严格按照国家标准进行施工，接受甲方的监督、管理和抽查，并在任何时候都应接受甲方关于技术方面的咨询。
16.2乙方应向甲方及时向甲方提供施工图纸、标价清单、施工组织计划、技术方案及企业资质等有关资料。
16.3乙方应严格按照合同约定的标准、有关图纸说明、进度计划和技术资料进行施工，不得擅自修改。
16.4乙方应加强施工人员的安全教育，做好相应的安全保障，确保安全施工，在施工、安装现场发生的由于乙方的原因造成的一切安全事故责任，一律由乙方负责，并承担相应的经济责任。乙方负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。乙方负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场乙方及相应工作人员的安全。甲方不承担乙方及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。乙方在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由乙方自己承担。乙方工程不得对周围建筑物产生影响，由此引起的纠纷由乙方自行处理。
16.5乙方应对原有建筑及已完工程进行有效保护，如有损坏、污染，乙方负责维修，并承担相应损失赔偿。乙方所有对建筑物结构可能构成安全隐患的施工方式，都必须报请甲方同意后方可施工。
16.6乙方应负责已完成内容的保护工作，保护期间发生任何原因造成的污染、损坏，乙方必须无条件的清理、更换。甲方不予认可其经济损失和工期顺延要求。
16.7乙方应负责施工期间其现场的日常保洁与及时维护，施工完毕后清理现场。
16.8乙方应合理安排工期，同时确保在温度、湿度、风力等气象条件适合施工的时间段进行施工。
16.9乙方应合理安排施工及维修时间，并按要求做好防尘、降噪措施，保证甲方日常工作秩序不受影响。
16.10乙方应负责支付项目工程建设所发生施工临时占地、环境保护、水土保持等社会费用，工程监理和工程质量监督管理费等。
第三章  项目运营
17项目设施设备所有权
17.1特许期内，乙方享有依据项目建设取得的建筑物及相关设施设备的所有权和经营权。
17.2特许期内，如需办理相关产权、经营手续，乙方自行办理并承担费用。甲方予以必要的协助。
17.3特许期内，甲方承认乙方的所有权和经营权。除本合同另有规定外，甲方保证在任何情况下，在整个特许期内，对乙方享有所有权和经营权的设施及其他资产不进行征用、回收。
17.4特许期内，乙方享有的所有权应当受到本合同的限制，即乙方自行享有占有、使用、收益的权益，但其处分的权利应当获得甲方的书面同意。
17.5特许期内，经甲方书面同意，乙方可以处分除附着于甲方土地上的建筑物之外的其他附属设施设备及资产，但该处分行为不得妨害本合同目的的实现。如处分行为造成乙方实际经营财产少于本合同约定投资总额的，乙方应当采取合理的方式（如添置新的设施设备）进行弥补。否则，甲方有权要求乙方进行整改。
17.6特许期内，未经甲方书面同意，乙方擅自处分项目相关任何资产的，该行为无效。甲方有权要求乙方停止侵害、恢复原状，乙方拒不整改的，甲方有权要求乙方赔偿损失（损失为擅自处分内容的相应对价）。
17.7特许期内，未经甲方书面同意，乙方擅自将项目相关任何资产用于担保的，该行为无效。甲方有权要求乙方停止侵害、恢复原状，乙方拒不整改的，甲方有权要求乙方赔偿损失（损失为擅自担保内容的相应对价）。
17.8特许期内，乙方有权自行决定对其项目相关任何资产进行出租经营。但一番更应当确保本合同目的之实现不受影响，并将相关信息报甲方备案。
17.7特许期内，甲方或其他第三方需借用或利用乙方项目相关资产或便利的，应当征得乙方同意后才能实施。给乙方造成损失的，甲方应当予以适当补偿。
17.8特许期届满后，甲方无偿收回项目建筑物及其配套的服务设施所有权和经营权。相关手续及费用由乙方承担。所有权移交给甲方的日期为特许权合同履行期限届满的次日。
18项目运营标准
18.1在项目竣工验收之前，乙方应当将符合本合同约定及国家标准的《项目运营办法》提交甲方备案。
18.2特许期内，乙方自行负责建设项目的管理、运营、修缮及养护，承担相应费用及风险。
18.3特许期内，如乙方对建设项目的管理、运营、维修及养护未能达到其《项目运营管理办法》所规定的标准，甲方有权要求乙方进行整改。
18.4特许期内，乙方有权独立行使项目自主经营权，合法经营不受干涉。
18.5特许期内，甲方承诺不允许其他第三方在甲方管理范围内新建与本项目功能相同或类似的项目。如乙方项目满足不了实际需要，经可行性论证确需新建或改扩建项目时，甲乙双方共同协商，由乙方以适当方式承担项目的新建或改扩建。但，乙方应当承诺其建设标准不得低于本合同约定的标准，且应相应增加管理费用。
19项目运营监督
19.1运营期内，甲方有权依据本合同的规定独立行使对乙方项目项目运营的监督，确保乙方项目符合并满足本合同目的实现。
19.2运营期内，甲方及甲方隶属人员有权获得乙方项目运营所提供的特殊优惠政策。乙方应当在项目运行过程中应充分考虑甲方的实际需要和合理要求，具体内容及方式由双方另行协商。
19.3运营期内，每运营年结束后7日内乙方应当向甲方申请进行联合验收，并向甲方提供考核资料（含项目履行情况自评报告—验收（考核）申请书），详细叙述服务项目内容、进度、成果及其他问题，并对资料真实性负责。上述资料是甲方考核乙方履约情况的重要依据。
19.4甲方在接到乙方验收申请后与乙方进行最终验收，乙方应当积极配合甲方在7日内完成项目验收。如因乙方原因导致项目未通过最终验收的，损失乙方自负，甲方有权解除合同并没收乙方履约保证金。
19.5按本合同约定，根据乙方申请进行的甲乙双方联合验收的工作和结论不影响政府职能部门、行业专门机构和国家强制质检单位对本项目的验收工作，也不能免除乙方应尽的通过相关验收的义务。
19.6如合同项目需要通过国家相关部门的官方验收，乙方负责相关手续及费用。
19.7项目验收合格后不排除乙方对其项目潜在缺陷的全面保证责任。
19.8具体验收标准：国家标准。
19.9在运营期内，合同每年期限届满时，若乙方履行合同义务质量良好，验收合格（不低于60分），则合同自动顺延。否则，合同自动终止，乙方在甲方要求的时间内停止实施非专利并返还全部技术资料。
20项目甲方临时接管
20.1乙方在项目期限内有下列行为之一的，甲方有权责令其改正，逾期未改的，甲方或甲方指定的其他机构有权对本项目实施临时接管。
20.1.1乙方擅自以出售、转让、出租、抵押等方式处置项目设施，或在项目设施上设置其他权利限制，导致本项目不能正常运营的；
20.1.2乙方擅自停业、歇业严重影响社会公共利益、公共安全或甲方正常工作秩序的；
20.1.3乙方因管理不善发生重大质量、生产安全事故，导致本项目不能正常运行的；
20.1.4乙方因经营管理不善，造成财务状况严重恶化，导致本项目不能正常运行的；
20.1.5乙方存在重大安全隐患且拒不整改，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；
20.1.6法律、法规或规章规定的其他情形。
20.2导致临时接管的乙方违约行为消失或整改完毕，甲方应及时向乙方返还项目管理及运营权，但由此产生一切损失及费用由乙方承担。
21项目运行管理费
21.1乙方项目运行管理费为固定价格。该费用不因乙方项目运营情况的变化而有所增减，即只要在项目特许期内，乙方每年必须按本合同约定的数额、时间和方式向甲方支付。
21.2乙方支付运营管理费的时间由双方在合同协议书或合同专用条款中予以约定。
21.3乙方支付运营管理费的方式为电子汇款方式。
21.4鉴于甲方为事业性法人单位，甲方需按学校有关财务管理规定向乙方提供收款凭证。
21.5履约保证金返还：本合同签订后3日内日，乙方须向甲方缴纳履约保证金（金额为合同价的5%），待本项目移交完毕后返还（不计利息）。如乙方未能按期足额缴纳履约保证金，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担违约责任。如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。
21.6乙方项目建设、运营等所需水、电、气、通信等设施的接驳及使用费用由乙方自行承担。
21.7如本项目运营费约定按照实际经济效益结算专利使用费的（如生产数量、销售价格等），乙方必须如实向甲方通报其经营情况（每年验收时提供财务报表）。甲方在不影响乙方正常经营的情况下，有权随时对乙方的经营情况进行调查、核实，乙方必须积极配合。否则甲方有权单方解除合同，没收履约保证金并要求乙方赔偿损失。必要时，甲方可委托有资质的会计事务所对乙方经营情况进行会计审计，并藉此结算使用费。
第四章  项目移交
22项目移交
22.1在特许期届满后，乙方应当将项目全部固定资产包括后期追加投资形成的建筑物、设施设备等，按照正常运行的技术状态无条件的无偿移交给甲方（或甲方指定的代理人），移交时资产状况不得附加于资产有关的担保、租赁等债权债务关系。否则甲方有权单方解除合同，收回全部产权，并要求乙方赔偿损失（没收履约保证金，不足部分仍需赔偿）。
22.2乙方在移交时必须将相关固定资产、设施设备的技术资料（图纸、使用说明）等全部编订成册，移交甲方。否则甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿损失（没收履约保证金）。
22.3在特许期满后，项目中的非项目管理、运营、修缮及养护所必须的设备（如乙方自备的办公设备），双方在移交之前可聘请有评估资格的资产评估事务所对其进行评估，在充分考虑相关折旧后，评估后的资产或有偿转让给甲方、或乙方回收、或作其他处置。
22.4双方应当在移交过程中明确上述各种类型财产清单。
23项目移交程序
23.1乙方必须于特许权届满前三个月开始至移交时对项目进行彻底检查，并修缮、维护，以保证所移交的项目保持良好的运营和技术状况，保证全部固定资产、设施设备满足基本使用功能，不能满足相应使用要求的，乙方必须无偿予以补齐或更换。否则甲方有权单方解除合同，收回全部产权，并要求乙方赔偿损失（没收履约保证金，不足部分仍需赔偿）。
23.2甲方在移交前三个月，组织成立项目接收机构。甲方授权接受机构与乙方办理接收的有关具体事宜，并在项目移交后全权负责（或委托其他机构）该项目的运营、养护的管理事务。
23.3甲方项目接收机构应当于特许期届满前三个月通知乙方准备进行移交，并与乙方讨论确定移交的必要程序、清单和具体方案。
23.4如果甲方在移交时认为项目状况不符合双方事先认可的有关技术标准，则乙方需自负费用开展必要的维修和更新。如果乙方不同意，则双方共同委托有资质的单位进行鉴定。
23.5甲方应在移交日安排好适当的机构和人员接收项目，在甲方认可乙方所移交项目符合本合同约定的标准并办理相关移交书面手续后，项目所有权正式交付甲方，乙方不承担除项目质保责任之外的其他责任。
24项目移交质保
24.1乙方项目的质保期起始日为双方办理书面移交手续之日。具体期限由双方在合同专用条款中约定。
24.2乙方对除由于甲方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修。
24.3质保期内，由于质量原因同一部件、机具等在质保期内进行两次维修后仍不能正常工作的，乙方必须免费更换新的部件、机具等。
24.4质保期内，给予甲方技术指导，并协助调试。
24.5质保期内，乙方承诺2小时内响应甲方提出的关于项目质量问题的要求，保证24小时内派人维修，解决质量问题。对于重大紧急故障，乙方技术人员在2 小时内到达用户现场服务。
24.6质保期满后，不一定由乙方继续提供有偿维修服务。
24.7质保期满后，乙方仍须对因项目质量问题给甲方或不特定的第三人造成的人身或财产损失承担赔偿责任。甲方有追诉权。
24.8乙方维修、更换项目内容的质保期自维修更换完毕后另行计算。
24.9乙方项目涉及软件系统及网络平台的，还应遵守以下质保要求：
24.9.1质保期内，乙方负责软件系统及网络平台的免费升级。
24.9.2质保期内，乙方负责软件系统及网络平台的免费维护。
24.10费用支付：若因乙方未能按合同约定执行质保条款，甲方有权另请其他第三方进行，因此发生的费用由乙方承担。对甲方造成损失的，乙方应按实际发生的损失向甲方无条件赔偿。
第五章  合同一般规定
25合同变更
25.1合同确需变更的，应由甲乙双方共同签字确认。
25.2如有需要，甲乙双方可签订补充协议确定变更相关内容。  
26甲方一般性权利义务
26.1甲方有权对乙方的合同履行情况进行全面的监督和调整，乙方必须无条件接受甲方根据合同约定而发出的合理指示。甲方具体承办部门在本合同专用条款中约定。
26.2甲方在合同履行过程中，有义务遵守相关的法律和法规。保证乙方依法享有独立的企业法人财产权和经营自主权。承诺根据本合同授予乙方的特许权不以任何方式受到损害或妨碍。
26.3甲方有义务及时批复乙方提交的与项目建设、管理及运营有关的设计文件、技术方案等文件。
26.4甲方有义务按照本合同的约定协助乙方办理审批手续并提供相应的资料（但资料以甲方现有的为限）。
26.5甲方有义务按照本合同的约定协助乙方处理和排除合同履行过程中出现的各类社会问题和人为干涉，协助乙方做好安全保卫工作。
26.6甲方承诺，除国家法律、法规和省政府明文规定及本合同约定乙方应缴纳的税费外，甲方不再向乙方收取其他任何费用。
27乙方一般性权利义务
27.1乙方应严格按照合同约定，接受甲方的监督、管理和抽查，并在任何时候都应接受甲方咨询。
27.2乙方应严格按照合同约定，自担风险，不得利用该项目从事非法经营。在特许期限内按照本合同对项目进行投资、开发、融资、施工、验收、运营、管理和维修。
27.3乙方在合同履行过程中，应严格按照国家相关行业规定、技术规范和操作规程对项目及其有关附属设施进行养护，保证其处于良好的技术状态。
27.4乙方在合同履行过程中，应加强人员的安全教育，做好相应的安全保障，确保安全，由于乙方的原因造成的一切安全事故责任，一律由乙方负责，并承担相应的经济责任。
27.5乙方在履行合同过程中，应充分考虑消防、环境、卫生、教学管理等方面的要求，不得对学校教育教学管理产生影响，由此引起的纠纷由乙方自行处理。                
27.6乙方在履行合同过程中，应充分建立和完善安全生产制度和意外事件处理机制，制定应急预案。
27.7乙方在履行合同过程中，应安排具有充分管理经验及相关资质的人员。
27.8乙方在履行合同过程中，有权根据本合同授权和约定的内容自主建设及运营，而不受其他非法干涉。
27.9其他承诺：
27.9.1清单承诺：乙方承诺进场后及时向甲方提交履行合同所需甲方协助事项及提供材料的清单。
27.9.2廉洁承诺：乙方承诺不对甲方工作人员及其它第三人进行吃拿卡要，不收受利益攸关方的好处。
27.9.3保密承诺：乙方承诺在履行合同期间和履行完毕3年内，对在服务过程中知悉的商业秘密、技术秘密或委托方要求保密的事项保密。乙方未经甲方书面同意不得向第三方透露，否则应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。本保密承诺具有独立性，不论合同是否变更、解除或终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。关于保密的具体内容由双方在本合同专用条款中予以明确约定。
27.9.4培训承诺：如有需要，乙方应当为甲方提供免费的技术培训，甲方及甲方最终用户参与培训人数不限，培训场地及设施由甲方提供，乙方培训指导人员的食宿自理。
27.9.5知识产权承诺：乙方承诺其服务过程中确保甲方在乙方承包项目的使用中不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。乙方同意，若项目交付成果导致任何第三方主张本协议下的项目交付成果侵犯其知识产权，乙方可以选择采取以下补救措施之一种或全部，以使甲方能合法地继续使用该交付物：（一）自行获得第三方的许可；或（二）修改或更换开发成果使其不侵犯第三方知识产权。乙方采取前述补救措施的费用应由乙方自行承担。
28违约责任
28.1双方应严格按合同条款执行，如有违约行为，应承担违约责任。任何一方承担违约责任后，并不免除其继续履行合同义务的责任。
28.2合同生效后，如乙方单方面中止本合同的，应按本合同价款总额30% 向甲方支付违约金。                                                                    
28.3乙方项目质量必须符合国家规范、施工图纸及合同约定要求，未能达到则视为违约。乙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同投资额的10 % 作为违约金。                                              
28.4因乙方原因导致其履行合同义务延误的，每延迟一天乙方应向甲方支付合同投资额的百分之一 (1%)的比率的延迟履行违约金。                          
28.5乙方项目不符合环境卫生要求的，甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作。上述费用由乙方负责，否则甲方有权请第三方处理垃圾，由乙方承担相应费用。                                                                
28.6因乙方不接受甲方管理而导致的损失，乙方除赔偿损失外，按不服从管理每次处罚2000元向甲方承担违约责任。                          
28.7关于索赔的特别规定： 如履行合同义务与本合同约定的要求不符，或未达到当地行政职能部门质量监督的检验结果，或证实是有缺陷的，包括潜在缺陷等时，甲方有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后5天内应免费维修或弥补相应的缺陷并按照本合同约定的方式承担违约责任。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。
索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：
28.7.1解除合同。甲方选择解除合同方式要求乙方承担违约责任的，乙方须赔偿甲方10%的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为解除合同所需的其它必要费用。
28.7.2返工或重做。甲方选择返工或重做方式要求乙方承担违约责任的，乙方须按照国家规范和合同约定进行返工和重做，并赔偿甲方10%的合同款，且承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部分系统的质量保证期。
28.7.3弥补损失。因乙方违约，甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的赔偿。
29不可抗力
29.1不可抗力：由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时书面通知对方，并提交相关证明文件；合同已实现的义务必须兑现；对下续工作在可能的情况下，双方有责任继续履行，如对成立原合同的条件已发生较大变化，造成原合同部分或全部义务不能履行或不能按约定的条件履行时，双方应及时协商解除合同。
29.2如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长。任何一方均不会因此而承担违约责任。
29.3受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后 7 个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有关证明文件。
29.4不可抗力影响结束后，受影响一方应在 7 个工作日内书面通知对方。
29.5如果不可抗力影响超过60天，各方可协商解决此后的合同执行问题。如果各方在相应顺延的60天内未能协商一致，各方均有权解除合同。
29.6不可抗力事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
30合同解除
乙方出现下列情况之一，甲方有权单方解除合同（提前终止合作），收回项目全部产权，并要求乙方赔偿损失（乙方赔偿损失的额度不得低于剩余特许经营年限应缴纳管理费总额）：
30.1乙方在本合同中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误或不属实，使甲方履行本合同项下义务的能力或实现本合同目的之预期受到根本性影响的；
30.2乙方未能满足本合同约定的任一前提条件的；
30.3乙方冒用他人资质，或者擅自将项目转让的；
30.4乙方擅自将特许权转让、担保或出租的；
30.5乙方擅自将本合同项下权利、资产等用于融资担保的；
30.6乙方擅自将本合同项下权利、资产等用于为他人提供担保的；
30.7乙方运营前一次性投资少于本合同约定投资额30%；
30.8乙方项目建设延迟开工超过60天的；
30.9乙方项目建设延期超过60天的；
30.10乙方未按合同履行义务，经甲方催告后在7日内仍拒绝履行义务的；
30.11乙方不按甲方指定或确认的材料，以及合同约定的质量要求进行施工的；
30.12乙方项目验收不合格且无法整改再次验收的；
30.13乙方擅自处分项目资产的；
30.14乙方拒绝维护修缮项目相关资产的；
30.15甲方临时接管超过60天且乙方未能整改的；
30.16乙方拒绝支付甲方临时接管导致的费用和损失的；
30.17乙方未能执行甲方根据合同约定发出的合理指示且拒绝整改的；
30.18乙方未能按约履行支付管理费、履约保证金的；
30.19乙方法人主体资格被终止、被撤销或破产清算的；
30.20乙方其他严重违约，导致合同目的不能实现的情形。
合同解除后乙方须于3 日内无条件撤场，撤场时必须保证项目所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的项目资料和文件。
31争议解决条款
31.1本合同在履行过程中的争议，由双方当事人协商解决。
31.2协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖处理。
32合同生效
本合同自双方签字并盖章之日起生效。
33组成文件
33.1下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：中标（成交）通知书、采购文件（招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、答疑、图纸等）、报价文件（投标文件、其他报价文件等）、技术图纸等。
33.2争议解释顺序：采购（招标）文件、合同、报价（投标）文件、双方商定的其他文件。
34通知条款
34.1任何一方变更通讯接收人的地址、联系方式（电话、传真或邮箱等）必须书面通知对方。
34.2甲乙双方根据本合同发出的任何批准、证书、同意、决定、通知、索赔要求及其他涉法性文件应以中文撰写并以书面形式送达对方。
34.3本条上述所有通讯以电子邮件形式发出的，则以该电子邮件进入对方指定的电子邮箱的时间为生效时间。但，本合同另有约定或接收方以书面形式向对方明确表示不予接受的除外。
35其他约定：本合同未尽事宜由双方另行协商，并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第三部分 合同专用条款 
1项目特许权内容
1.1本项目由乙方完成电动自行车充电桩安装、车棚及配套设备投入、地面硬化、电缆电线接入等所有投资建设项目，并在经营期内自主运营，自行承担电费、维修维护等所有运营支出，每年根据电费发生额按固定比例向甲方缴纳场地使用费；经营期满所有设施设备归甲方所有。
1.2项目在中心校区西区、中心校区东区、东校区各建成若干电动自行车充电站，终端充电插座约664个，具体数量及建设位置以现场为准。
1.3充电站基本信息：
	序号
	区域
	地点
	充电口（个）
	车棚
	备注

	1
	
中心校
区东区
	二期北门东侧道路南
	130
	新建单向钢膜结构车棚80米*2.5米=200 M2，
	地面硬化120M2
现充电口70

	
	
	敬德楼西南侧
	30
	新建单向钢膜结构车棚18米*2.5米=45M2，
	地面硬化60M2

	2
	中心校
区西区

	公寓1号楼东侧停车场
	174
	新建双向钢膜结构车棚17米*5米*3=255 M2
	

	
	
	敬知楼东侧
	60
	新建单向钢膜结构车棚36米*2.5米=90M2
	已有充电口

	
	
	行政楼西侧
	10
	新建单向钢膜结构车棚
6米*2.5米=15 M2
	已有充电口

	3
	东校区
	北大门两侧停车场
	174
	新建单向钢膜结构车棚53米*2.5米*2=265 M2，
	地面硬化154M2

	
	
	敬中楼东南侧
停车场
	36
	新建双向钢膜结构车棚11米*5米=55 M2
	

	
	
	敬诚楼后侧自行车停车场
	50
	新建双向钢膜结构车棚15米*5米=75 M2
	

	
	
	合计
	664
	
	


以上表格中，标注已有充电口的为原服务公司投入，待2024年7月1日合作协议到期后，由本项目乙方拆掉，按要求再建。
2项目特许权期限
2.1经营期限：5年，截止至2029年1月10日；
2.2项目实施的时间要求：合同签订后30日内，乙方应完成首批充电站的建设及安装调试并验收合格，2024年7月31日之前完成第二批充电站的建设及安装调试并验收合格，相关标准符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求；

2.3因现充电站合作协议尚未到期，中心校区部分充电站于2024年7月1日起建，其它充电站中标后即可进场；项目截止时间统一，不再调整。
3项目特许权前提条件
无 
4项目特许权的转让、担保或出租
4.1合同的部分和全部都不得转让。
5.项目建设承包方式
无 
6项目建设投资
无 
7项目建设融资
无 
8项目建设质量
无 
9项目建设材料（设备）
9.1充电系统基本要求：
9.1.1系统功能要求：
建成后该系统充电设施应具备充满自动断电、定时断电、过载保护、短路保护、漏电保护、充电故障自动断电、充电故障报警、高温报警等功能（其中短路保护、漏电保护、充电故障自动断电、充电故障报警、高温报警等功能需要现场和远程后台电话报警反馈两个同时实现）；实现充电中断时，未使用费用原路退还。
9.1.2技术规格要求
9.1.2.1软件要求：
1）智能充电装必须是以平台化管理的大数据架构系统；
2）平台可查看自有设备在线状态、用电量、异常情况；
3）支持移动端支付（用户通过微信公众号和支付宝）；
4）可提供智能充电桩数据监管平台监管功能；
5）当用户开始充电，如出现功率过载，充电桩智能软件平台会有信息推送，提醒用户或管理人员；
6）当用户开始充电，如出现插座误拔，充电桩智能软件平台会有信息推送，提醒用户或管理人员；
7）当用户开始充电，如出现充电器异常，充电桩智能软件平台会有信息推送，提醒用户或管理员；
8）当用户开始充电，如出现电池异常，充电桩智能软件平台会有信息推送，提醒用户或管理人员；
9）当用户开始充电，如出现温度异常，充电桩智能软件平台会有信息推送，提醒用户或管理员；
10）可以充电大功率车（普通型单路支持990W以下设备，大功率单路支持功率达1500W）：
11）平台可建立多级管理账户，如运营商可建立各校区管理账户；
12）平台自动生成每天、每月以及总的报表，也可根据需要自行设定报表所含时间段；
13）平台具备学习功能，能根据不同类型的电瓶车，选择合适的充电方案；
14）应具备远程抄表功能，管理人员使用PC端的即可查看消耗电量，可查看历史记录；
15）平台管理员可查询并处理用户反馈、反馈记录有已处理与未处理两种状态、平台管理员处理的客户反馈消息以消息推送的方式反馈给用户。
9.1.2.2硬件要求：
1）电压：AC220V；最大承载功率：不低于2KW；内置保护器，提供电流恒定；
2）设备必须用阻燃外壳，防锈抗老化，长期使用外观不起泡、不龟裂、不脱落；
3）终端应具备多种费用套餐，供用户选择；
4）应具备短路保护、漏电保护功能；
5）远程设置：支持远程充电、远程续充；
6）智能充电桩在平时不充电及待机情况下，插座处于断电绝缘状态；
7）充满自停：电动车充满电后系统识别出电池已属于饱和状态时自动断电，确保电池防止过充，达到保护电池使用的效果；
8）自动断电：充电过程中用户拔掉插头，设备识别到无荷载即自动断电，确保全程安全供电；
9）充满自动断电：自动断电，停止供电。有效避免过充带来电池爆炸，元器件发热起火等故障，无需依赖充电器自身配置；
10）防止超负荷用电：系统自动识别负载功率，如果用电功率超过电动车充电功率，则系统自动停止供电（如果用电功率低于最小功率时系统识别不供电）；
11）自身安全性：随时对输入和输出功率进行检测控制；
12）设备可靠性：电子器件全部采用标准器件，具有防偷电功能，工作可靠，电路板进行三防处理，设备密封良好；
13）设备断电，可保存充电进度，上电后可恢复原有充电状态；
14）设备需具备全程语音提示；
15）节能高效，绿色环保，符合国家有关标准及规定。
9.1.2.3用户终端	
1）用户通过多种方式充电，支持微信、支付宝扫码等；
2）用户可通过手机端实时搜索充电桩位置，具备支持历史充电记录查询；
3）用户可通过手机端实时在线查看充电状态；
4）用户可通过手机端控制电瓶车充电，如远程开启充电、续充，停止充电；
5）用户卡可自行通过手机进行绑定和解绑，如果遗失可挂失。
9.2设计方案见附件3。首批投入建设的充电站施工方案见施工图（附后），第二批充电站的施工方案由乙方按相同标准自行设计。
9.3乙方用于本项目的电缆，应采用WDZB-YJV22类型。
 10项目建设前期准备
无 
11项目建设期限
无
12项目建设变更
无
13项目建设验收
13.1乙方按约定完成所有充电站的建设及设施设备投入，项目使用效果达到预期；工程质量符合国家相关标准及规定，严格按国家验收规范标准验收，着重检查施工及设备的安全性能。
13.2乙方认为工程具备验收条件时，应15日内申请甲方共同进行联合验收。由于乙方原因引起的验收不合格，损失由乙方自负。
13.3验收时如有需要，甲方将对若干已施工部分进行破坏性检验，若发现乙方没有按甲方要求的品牌、规格、内在质量施工，甲方将不承担破坏性检验发生的费用；若破坏性检验结果表明乙方按要求的品牌、规格等规范要求施工，则甲方承担相关费用。
13.4如首次验收未通过的，乙方应按验收结论尽快整改完毕，直至验收通过，但乙方应保证协议签订后30日内首批充电站验收合格，2024年7月31日之前第二批充电站验收合格。
13.5双方联合验收的工作和结论不影响政府职能部门、行业专门机构和国家强制质检单位对本项目的验收工作，也不能免除乙方应尽的通过相关验收的义务。
13.6如本合同项下工程需要通过国家相关部门的官方验收，由乙方负责相关手续及费用。
13.7验收合格后不排除乙方对其工程潜在缺陷的全面保证责任，乙方仍须对由于自身设计、工艺或设备、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
14项目建设投资额审计
14.1承诺投资额为场地改造及设施设备投入总额，按甲方要求分两次投入完成。投资建设结束，采购方将对乙方的投资总额进行审计，实际投资未达到承诺额度的，相应差额由乙方无条件补足。
14.2乙方完成所有投资建设，经验收合格，正式运营3个月内，应准备好所有送审材料，包括但不限于投资建设项目及清单、设备清单及发票等，由职能管理部门审核后送学校审计处进行项目审计。
14.3审计工作由甲方审计部门或有资质的第三方进行，审计结算单位由甲方选定，审计费用由乙方承担。
14.4组价标准：①按照施工当月的《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》及施工当月造价信息提出综合单价，与乙方递交的综合单价相比取低；②造价信息没有相同或类似价格的，由双方会同审计单位共同市场询价确定。
14.5工程量计量程序：乙方提交的工程量计量报告，在未经甲方确认前不得直接作为投资额认定依据，最终工程量以审计结算确认的为准。
14.6工程量计量范围：①乙方完成工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量（且需甲方现场确认）；②工程量清单中出现的缺项、工程量偏差；③设计变更和甲方以书面方式同意或确认的变更；④甲方现场签证确认的工程量（乙方完成甲方要求的项目本身以外的零星工作或发生非服务公司责任事件的工程量）。
14.7职能管理部门将最终审计报告送招投标办公室归入项目档案。
15项目建设期甲方权利义务
无 
16项目建设期乙方权利义务
16.1乙方严格按甲方要求的设计方案及要求施工，施工标准及质量达到国家、地方及行业标准、规范；项目所用所有设施、设备、主辅材料具有出厂质量检验合格证，所有性能参数不低于采购文件要求及国家标准。
16.2项目范围内所有设备、设施的供货、安装、调试、售后服务，包括所需的各类线缆和全部辅材，以及现场原状恢复等全部配套项目，都由乙方负责。施工图中标注的项目所需敷设电缆长度为约数，可能存在一定误差，项目实施过程中，如出现预估长度不足、数量增多等情况，由乙方免费负责提供；乙方用于本项目的电缆，应采用WDZB-YJV22类型。
16.3乙方主要设备、材料进场后，必须及时通知甲方进行检查验收，未经验收擅自施工的，甲方有权要求停工、返工检验，造成的损失由乙方自负。
16.4乙方应按要求提供设备出厂合格证明、质保卡、使用说明书等材料，国家要求通过3C认证的产品，必须提供3C认证证书。
16.5项目要求在每个充电站点安装电表，电表由甲方提供，相关费用由乙方承担。
16.6乙方应注意留存主要设施设备、主要材料的采购发票，以备后期审计之需。
16.7乙方必须指定有资质的、经验丰富的施工人员进行施工，一切用工纠纷与甲方无关；如须聘请第三方人员入场提供辅助施工的，应与其签订安全责任书，做好现场监管，并自行承担一切风险。
16.8乙方在施工过程中应做好安全防护，施工现场发生的由于乙方原因造成的一切安全事故责任，一律由乙方负责，并承担相应的经济责任。乙方负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。
16.9乙方保证其承包的项目在使用寿命期内能正常使用，必须使项目成果在保证用户人身、财产安全的前提下，满足使用功能要求。
16.10乙方确保其施工项目中的隐蔽工程必须经甲方代表检查、验收签字后，方可进行下一道工序。
16.11乙方在施工过程中必须保护校内原设施设备、道路、绿化等，采取避免或减少损伤的措施进行施工，造成损坏的由乙方负责修复并承担由此产生的所有后果。
16.12施工产生的垃圾应及时清理外运，施工过程中对原有地面、建筑等造成污染的应及时清洁干净。此外，施工过程中应做好防尘处理，并采取适当的降噪措施。
16.13在双方合作协议签订后30日内，乙方应完成首批充电站的建设及安装调试并验收合格；2024年7月31日之前完成第二批充电站的建设及安装调试并验收合格。
16.14施工项目验收合格后方可运营使用，不经验收擅自运营的，一经发现立即责令乙方停止运营，收缴经营款并扣除全部履约保证金；乙方确保项目在使用中不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。
17项目设施设备所有权
17.1经营期满所有设施设备移交甲方，归甲方所有。
18项目运营标准
无
19项目运营监督
19.1经营期验收采用年度考核评分制，评分达75分及以上视为合格。
19.2综合考核评分细则见附件。
20项目运行管理费
20.1 乙方不须缴纳运行管理费，但应按约定标准缴纳场地使用费。以经营期内所有充电站所耗电费的实际发生额为基数，场地使用费缴纳额=电费实际发生额*费率，费率为：    %。电费收费标准为0.5383元/度。
20.2本项目服务期内，乙方每月缴纳一次场地管理费，于每自然月5号之前，一次性全额缴纳上月费用。
20.3履约保证金返还：本项目履约保证金10万元，乙方在评审结果公示日起三日内向招标人交纳。招租项目履约保证金待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。
21项目移交
无 
22项目移交程序
无 
23项目移交质保
23.1项目免费质保期一年，免费质保期从运营期截止，且项目正式移交起算。免费质保期以整个项目为单位进行响应。
23.2质保期内，乙方对除由于甲方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修，并确保接到甲方通知后48小时内完成维修。
23.3质保期满后，乙方仍须对因项目质量问题给甲方或不特定的第三人造成的人身或财产损失承担赔偿责任。甲方有追诉权。
24合同变更
无 
25甲方一般性权利义务
25.1甲方具体管理部门：后勤管理处。
25.2甲方指派王宏成同志为甲方现场代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：。
25.3甲方承诺，除国家法律、法规和省政府明文规定及本合同约定乙方应缴纳的费用外，甲方不再向乙方收取其他任何费用。
25.4服务期内，因政策调整、政府行为或甲方整体规划、校区、职能范围调整等致使合同无法继续履行的，甲方有权提前30日通知乙方解除合同，并不承担任何违约责任。
26乙方一般性权利义务
26.1运营中如根据实际须增加充电桩或增建充电站的，应报甲方书面审核同意；如甲方根据师生反应决定新增充电桩或充电站的，乙方应无条件配合，所增设施、设备纳入本项目统一管理，甲方除提供场地外不做任何补偿。
26.2运营期内，乙方按约定标准进行收费，为：4.5小时/1元，不得进行调整。
26.3乙方负责设备的日常维护及维修，每月定期对设备进行检查与维护，保证设备可用率保持不低于98%；提供7*24小时技术支持及上门服务，接到师生报修2小时内响应，24小时内解决问题，严重问题的解决不得超过48小时；
26.4设备维护、维修应由有资质、有经验的人员负责，涉及电路维修的应持电工证，服务商配备的有特种作业操作证（操作项目:低压电工作业）证书的电工应不少于2人；如须聘请第三方人员入场提供辅助服务的，应与其签订安全责任书，做好现场监管，并自行承担一切风险；
26.5乙方做好安全监管，设备维护、维修时发生的一切安全事故责任均由乙方自行承担；
26.6运营期间，乙方自行承担一切运营风险，自行承担人员、卫生、水电费、网络费、维修维护等所有运营支出，电费收费标准为0.5383元/度；
26.7运营期内，任何因乙方施工不合格或设备本身质量问题导致的人员伤亡、财产损失，均由乙方自行承担，运营期满亦不能免除其相关责任；
26.8乙方必须遵守甲方各项规章制度，自觉服从甲方管理部门及管理人员的管理与监督，及时改正管理人员提出的各类问题；对于言行举止不文明、不尊重甲方管理人员的，扣减考核分数，情节特别严重的，甲方有权利单方面终止运营合同，并不承担任何违约责任。
27违约责任
27.1乙方私自更换人员或实际服务人数不满足要求的，发现一次按2万元/人承担违约金；
27.2乙方不接受甲方管理的，每次承担2000元违约金；
27.3服务人员或施工人员未持证上岗的，发现一次按200元/人承担违约金；
27.4因乙方原因提前终止合同的，乙方应提前两个月提出申请，履约保证金不予退还，设施设备归甲方所有且甲方不做任何补偿。
28不可抗力
无 
29合同解除
29.1乙方如有下列违约事项，甲方可单方面终止合同，扣除履约保证金，并予以清退。
（1）冒用他人资质，或者擅自将合同义务转让；
（2）未按合同履行义务，经甲方催告后在7日内仍拒绝履行义务；
（3）延迟缴纳场地使用费达三次及以上的；
（4）连续7日设备可用率低于98%的；
（5）设施设备维修、维护不及时，被师生投诉达三次及以上的；
（6）管理部门下发三次“整改通知单”仍拒不整改或弥补缺陷的；
（7）因乙方缘故造成重大事故或损失（存在人员伤亡或造成损失达5000元）的；
30争议解决条款
无
31合同生效
无 
32组成文件
无 
33通知条款
无 
34其他约定
本合同未尽事宜由双方另行协商，并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第四部分 附件 
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